МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № 62
Строительство водопроводных сетей от Сухореченского водозабора в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Раздел №2. Строительство водопроводных сетей к х. Степанов, п. Надежда, с. Алексеевка, с. Александровка Матвеево-Курганского района Ростовской области
с. Алексеевка                                                                                              «20» сентября 2011 г.
Администрация Алексеевского сельского поселения, в лице, в лице Главы сельского поселения Шахназарян Татьяны Михайловны,  действующей на основании Устава, с одной  стороны, и ООО «ГИДРОПРОМСТРОЙ», определенное по результатам открытого  аукциона в электронной форме, проведенного 26 августа  (протокол  № 2 от 26 августа 2011 г.), именуемое в дальнейшем, «Генеральный Подрядчик», в лице Елисеева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой  стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. «Генеральный Подрядчик» обязуется качественно за свой риск и своими силами, в установленный настоящим Муниципальным контрактом срок и в пределах установленной настоящим Муниципальным контрактом цены, выполнить работы по объекту: «Строительство водопроводных сетей от Сухореченского водозабора в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Раздел №2. Строительство водопроводных сетей к х. Степанов, п. Надежда, с. Алексеевка, с. Александровка Матвеево-Курганского района Ростовской области» (наименование, адрес) (далее – Объект), в строгом соответствии с требованиями утверждённой проектно-сметной документации, с учётом требований соответствующих технических регламентов, строительных норм и правил. Заказчик, после принятия результатов выполнения работ представителем строительного контроля Муниципального заказчика и Муниципальным заказчиком, с учетом безусловного исполнения всех положений, требований и условий настоящего Муниципального контракта - обязуется уплатить Генеральному Подрядчику обусловленную настоящим Муниципальным контрактом цену, на условиях изложенных в настоящем Муниципальном контракте.
1.1.1. Генеральный Подрядчик обязан выполнить работы указанные в п.2.1. настоящего Муниципального контракта в строгом соответствии со сметной документацией - Приложение № 1, Приложение №3, к настоящему Муниципальному контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта, с учётом понижающего коэффициента, рассчитанного по результатам открытого аукциона в электронной форме  № 0158300002611000001 от «25» июля 2011г. (протокол № 2 от 26 августа 2011г).

1.1.2. Генеральный Подрядчик обязан выполнить работы указанные в п.2.1. настоящего Муниципального контракта в строгом соответствии с графиком выполнения работ - Приложение № 2 к настоящему Муниципальному контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта.

2. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

2.1. Цена работ указанных в п. 2.1. настоящего Муниципального контракта, является твердой и в соответствии с результатами проведенного аукциона от 26 августа 2011 г. (протокол № 2 от 26 августа 2011 г.)  составляет в текущих цена 24797167 (двадцать четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18%  3782618(три миллиона семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемнадцать) рублей 69 копеек. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета  85,2%– (21127186,54), местный бюджет 14,8 % – (3669980,76), в том числе НДС 18% 3782618 (три миллиона семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемнадцать) рублей 69 копеек.
Финансирование работ на 2011 год составляет – 24797167 (двадцать четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 30 копеек рублей. 
2.1.1. В Цену Муниципального контракта включена стоимость всех затрат Генерального Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в п. 
2.1. настоящего Муниципального контракта, в том числе:

- стоимость всех работ согласно утверждённой проектно-сметной документации;

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для завершения работ в полном объеме по настоящему Муниципальному контракту;

- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание и прочее;

- стоимость изготовления исполнительной документации, в том числе проекта производства строительства;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генеральным Подрядчиком;

- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, предусмотренные действующим законодательством РФ на момент заключения и исполнения Муниципального контракта;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации объекта строительства (в том числе коммунальные платежи в период ремонтных, пуско-наладочных и режимных работ, обслуживание, техническая, пожарная безопасность, соблюдение экологических и санитарно – эпидемиологических норм, охрану объекта и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования объекта строительства; 

- стоимость подключения (врезки) к существующим инженерным коммуникациям;

- стоимость работ по ревизии оборудования;

- непредвиденные расходы, которые учитываются отдельной строкой в сметной документации и принимаются к оплате после составления актов освидетельствования непредвиденных работ (расходов), составления и утверждения сметы на непредвиденные расходы, в установленном действующим законодательством РФ порядке.

2.2. Указанная в пункте 2.1 настоящего Муниципального контракта цена на работы, определенные настоящим Муниципальным контрактом, изменению не подлежит. 

2.4. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. По согласованию с Генеральным Подрядчиком снизить стоимость работ по настоящему контракту без изменения объемов работ и иных условий, предусмотренных контрактом. Изменение стоимости контракта оформляется протоколом согласования договорной цены и дополнительным соглашением к настоящему контракту.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Сдача-приемка выполненных работ за отчетный период (промежуточный этап) осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), надлежаще оформленному комплекту исполнительной документации.

Генеральный Подрядчик предоставляет первичные учетные документы, оформленные по количеству и в порядке, предусмотренном настоящим Муниципальным контрактом, с сопроводительным письмом в срок не позднее 3 календарных дней, с даты истечения каждого отчетного периода, установленных графиком выполнения работ (Приложение №2).

3.2. Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) подписывается при условии фактического выполнения работ, наличия надлежаще оформленной исполнительной документации и принятия их строительным контролем Муниципального заказчика, с учетом соответствия выполненных работ требованиям утверждённой проектно-сметной документации. До подписания Акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) Генеральный Подрядчик обязан представить оформленный, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ пакет исполнительной документации, подписанный уполномоченными лицами. 

3.3. В течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой получения от Подрядчика первичных учетных документов, предусмотренных пунктами 12.1. и 4.1 настоящего Муниципального контракта, Муниципальный Заказчик обязан произвести приемку выполненных Генеральным Подрядчиком работ или, в случае невозможности их принятия, направить Генеральному Подрядчику, мотивированный письменный отказ от приемки выполненных Генеральным Подрядчиком работ с приложением перечня замечаний и указанием сроков их устранения.

Генеральный Подрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно предъявить Заказчику выполненные работы, с учетом устранения замечаний и предоставлением документов подтверждающих устранение замечаний.

3.4. По завершении выполнения всех предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом работ Генеральный Подрядчик направляет Муниципальному Заказчику и строительному контролю соответствующее уведомление с приложением необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, проектно-сметной документацией и настоящим Муниципальным контрактом. Муниципальный Заказчик и строительный контроль обязаны, в срок не позднее 5 рабочих дней осмотреть результат работ. После согласования с Муниципальным заказчиком, Муниципальный Заказчик и строительный контроль обязан подписать Итоговый Акт приемки работ, возвратив один экземпляр Генеральному Подрядчику, либо в указанный срок направить письменный мотивированный отказ от приемки.

3.5. Завершение Генеральным Подрядчиком работ оформляется актом приёмки законченного строительством объекта.

3.6. Муниципальный заказчик, подписавший акт приёмки законченного строительством объекта, не лишается права ссылаться на недостатки работы (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.

3.7. Расчёт с Генеральным Подрядчиком осуществляется Муниципальным Заказчиком за фактически выполненные работы на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Генеральным Подрядчиком, Муниципальным заказчиком, составленной на основании актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) подписанных Генеральным Подрядчиком, представителем строительного контроля Муниципального заказчика и Муниципальным заказчиком. Отчетный период для предъявления Генеральным Подрядчиком документов на оплату выполненных работ (формы КС-2, КС-3) устанавливается с 25 числа предыдущего  месяца по 25 число текущего месяца.

3.8. Расчёты производятся по факту приёмки выполненных работ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Генерального Подрядчика в течение 10 календарных дней с момента подписания форм КС-2, КС-3.

3.9. Генеральный Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику счет, счет-фактуру на выполненные работы в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания акта о приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.10. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Муниципальным заказчиком на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанными Подрядчиком,  в  течение 10 календарных дней  после  подписания  разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, и сдачи  исполнительной   документации в  полном  объеме  согласно  «Перечня документов  для  получения   заключения  региональной  службы ГСН  РО  о соответствии  построенного  объекта требованиям  технических   регламентов  и  проектной  документации», а   также  Гарантийного  паспорта   на  объект.

Генеральный Подрядчик обязан подписать и направить в адрес Муниципального заказчика итоговой акт сверки исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту в течение 3 (трех) календарных дней, с даты его получения или представить мотивированный отказ.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Срок выполнения работ определяется Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Муниципальному контракту) (далее – график выполнения работ).

Начало работ «20»  сентября 2011г.  Окончание работ «25» декабря 2011г.

4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 2.1. настоящего Муниципального контракта, в сроки, соответствующие Графику выполнения работ (в том числе по этапам), после передачи ему технической документации и освобождения служебных (жилых) помещений, переданных Генеральному Подрядчику по акту передачи. Моментом завершения работ в целом считать дату подписания комиссией акта приемки законченного строительством объекта.

4.3. Срок действия настоящего Муниципального контракта – с момента его подписания и по 25 декабря 2011 года. 

4.4. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Генерального Подрядчика о продлении срока выполнения работ.

5. ПРИНЯТИЕ ПОДРЯДЧИКОМ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Генеральный Подрядчик, подписав настоящий Муниципальный контракт, подтверждает, что:

5.1. Генеральный Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по настоящему Муниципальному контракту в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Ростовской области и проектной документацией.

5.2. Генеральный Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Муниципальному контракту и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

5.3. Никакая работа Генерального Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Муниципальному контракту.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Муниципальный заказчик имеет право предъявлять Генеральному Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ.

Кроме того, Муниципальный заказчик имеет право:

6.1.1. Инициировать и осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ, в том числе с привлечением контролирующих и надзорных органов.

6.1.2. Рекомендовать Генеральному Подрядчику места для складирования материалов.

6.1.3. Осуществлять приемку выполненных работ по формам статистического наблюдения № КС-2 и другим документам, установленным законодательством.

6.1.4. Давать разъяснения по техническим вопросам государственным контролирующим органам.

6.1.5. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

6.1.6. Осуществлять контроль за исполнением Генеральному Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора.

6.1.7. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) за соответствием объемов, стоимости и качеством выполняемых Генеральным Подрядчиком работ, проектным решениям, сметным расчетам и ценам настоящего Муниципального контракта, строительным нормам и правилам по производству и приемке этих работ, за качеством поставляемого оборудования, его монтажом, сдачей в эксплуатацию, за выполнением Генеральным Подрядчиком работ в объеме и сроки согласно графику выполнения работ.

6.1.8. При обнаружении отступлений от проекта и/или использования материалов, качество которых  не  соответствует требованиям  ТУ, ГОСТ и СНиП,  дает Генеральному Подрядчику предписания  о приостановке работ и исправлении обнаруженных недостатков.

6.2. Муниципальный Заказчик обязан:

6.2.1. Частично освободить необходимые служебные (жилые) помещения на время выполнения строительно-монтажных работ и обеспечивать сохранность помещений до передачи их Генеральному Подрядчику.

6.2.2. Оплачивать Генеральному Подрядчику работы, предусмотренные п. 2.1. настоящего Муниципального контракта, в размерах и в сроки, установленные Муниципальным контрактом.

6.2.3. Предъявлять Генеральному Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ.

6.2.4. Принимать участие в работе рабочей приемочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию, имеет право ссылаться на недостатки работ, выполненных  Генеральным Подрядчиком, требовать их устранения в сроки, установленные приёмочной комиссией по сдаче объекта в эксплуатацию.

6.2.5. Получать от Генерального Подрядчика исполнительную документацию по выполненным работам, необходимой для приёмки объекта в эксплуатацию, совместно с ним составляет акт о приемке.

6.2.6. Передать Генеральному Подрядчику разрешение на строительство.

6.2.7. Передать Генеральному Подрядчику в течение 3 рабочих дней с момента заключения Муниципального контракта сметную документацию, в том числе после техническую документацию и частично освободить служебные (жилых) помещений, переданных Генеральному Подрядчику по акту передачи.

6.2.8. При необходимости организовать авторский надзор за работами.

6.2.9 В течение 5-ти дней с даты получения письменного уведомления Генерального Подрядчика о завершении работ организовать работу рабочей приемочной комиссии по приёмке объекта в эксплуатацию и принять в ней участие.

6.4. Генеральный  Подрядчик обязан: 

6.4.1. Своими силами и средствами выполнить все работы, являющиеся предметом настоящего Муниципального контракта, в соответствии с нормативно-технической, проектной и рабочей документацией и условиями настоящего Муниципального контракта и сдать результат работы строительному контролю, Муниципальному заказчику. Любые отклонения от нормативно-технической, проектной и рабочей документации, Генеральный Подрядчик обязан согласовать с Муниципальным Заказчиком и проектной организацией. 

6.4.2. Назначает в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Муниципального контракта в силу, лиц ответственных:

6.4.2.1. за предоставление отчетов по настоящему Муниципальному контракту;

6.4.2.2. за производство строительно-монтажных работ;

6.4.3. Направить уведомление Муниципальному заказчику, где должно содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Генерального Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (доверенности) о назначении представителей и надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (доверенности).

6.4.4. Ответственные представители Генерального Подрядчика вправе осуществлять от имени Генерального Подрядчика обязательства, принадлежащие Генеральному Подрядчику в соответствии с настоящим Муниципальным контрактом. 

6.4.5. Начинает производство строительно-монтажных работ на Объекте, согласно графика производства работ, после согласования проекта производства работ с Муниципальным Заказчиком, письменно уведомив о начале работ Муниципального Заказчика.

6.4.6. Осуществляет строительный и специальный контроль в соответствии с требованиями технических регламентов, норм и правил и иных нормативных правовых актов.

6.4.7. Ведет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой Заказчика на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Муниципальному заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ и справками об их стоимости.

6.4.8. Обеспечивает предоставление Муниципальному заказчику, по его письменному требованию, организациям, осуществляющим авторский надзор, специальный и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

6.4.9. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и, при необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

6.4.10. Обязуется соблюдать требования природоохранного законодательства, обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды и недопущение несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности.

6.4.11. Обеспечивает в процессе проведения работ собственными силами и в счет цены Муниципального контракта систематическую уборку Объекта от отходов производства и потребления, с последующим вывозом на специализированные полигоны.

6.4.12. Вывозит в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта, со Строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после освобождения Генеральным Подрядчиком Строительной площадки Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам и передает Муниципальному заказчику Строительную площадку по акту.
6.4.13. В срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты завершения работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с технической документацией, направляет Муниципальному заказчику письменное уведомление о завершении работ на Объекте

6.4.14. Обеспечивает в присутствии представителей Муниципального заказчика и строительного контроля проведение индивидуального испытания.

6.4.15. В срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после завершения работ на Объекте предоставляет Муниципальному Заказчику и строительному контролю комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование о правильности оформления и комплектности. Устраняет в течение срока, установленного Муниципальным заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Муниципального контракта и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генеральным Подрядчиком обязательств по Муниципальному контракту.

6.4.16. Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы и оборудование. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет цены Муниципального контракта в течение срока,  установленного Муниципальным заказчиком.

6.4.17. Генеральному Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без их предъявления Муниципальному заказчику и строительному контролю.

6.4.18.  Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих, в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда. Обеспечивает условия труда, проживания, питания, бытового обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

6.4.19. Соблюдает на Объекте все необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами в течение всего срока действия настоящего Муниципального контракта.

6.4.20. Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о прядке привлечения иностранной рабочей силы.

6.4.21. Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования и использовать в ходе выполнения работ качественные материалы и оборудование.

6.4.22. Генеральный Подрядчик по требованию Муниципального заказчика, в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, и т.п.) удостоверяющие качество поставляемых Генеральным Подрядчиком материалов и оборудования, а также выполненных работ, их соответствие требованиям технической документации, а также надежности обеспечения охраны Объекта.

6.4.23. Выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом.

6.4.24. При необходимости построить своими силами  за счёт предусмотренных на эти цели средствами все временные сооружения для складирования материалов, изделий, конструкций.

6.4.25. Представить Муниципальному заказчику обеспечение выполнения настоящего Муниципального контракта в форме банковской гарантии (способ обеспечения исполнения контракта определяется в соответствии с условиями документации об аукционе) на сумму, составляющую 30% начальной (максимальной) цены Муниципального контракта составляющей 7 669 227(семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать семь) рублей.

6.4.26.  В случае обнаружения необходимости в проведении дополнительных работ, неучтенных в технической документации, но связанных с работами, предусмотренными Муниципальным контрактом, информировать Муниципального заказчика.

7. РЕЖИМ РАБОТЫ

7.1. Режим работы Персонала при производстве работ устанавливается Генеральным Подрядчиком самостоятельно.

8. ПРОЕКТНАЯ И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

8.1. Муниципальный Заказчик передает Генеральному Подрядчику 1 (один) экземпляр рабочей документации.

8.2. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие обязательные технические правила, Генеральный Подрядчик обеспечит соответствие рабочей документации таким новым/измененным техническим правилам.

8.3. Генеральный Подрядчик признает, что любые данные, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей.

8.4. Ошибки, противоречия, неточности и пропуски в рабочей документации, которые Генеральный  Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными допусками и разрешениями, не должны использоваться Генеральным Подрядчиком в ущерб качеству работ и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва сроков завершения выполненных им работ.

8.5. Генеральный Подрядчик признает, что вся рабочая документация, переданная ему Муниципальным заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика.

9. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

9.1. Генеральный Подрядчик в рамках цены Муниципального контракта в соответствии с графиком выполнения работ, в течение 2 недель после заключения Муниципального контракта разрабатывает и согласовывает с Муниципальным заказчиком проект производства работ. После согласования Генеральный Подрядчик передает один экземпляр проекта производства работ Муниципальному заказчику и один экземпляр – строительному контролю.

9.2. При необходимости Генеральный Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и контролирующие органы проект производства работ на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

9.3. К производству работ допускается персонал Генеральный Подрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с технической документацией.

9.4. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на Объекте осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами по безопасности труда в строительстве.

10. ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

10.1. Генеральный Подрядчик приобретает и самостоятельно поставляет на Строительную площадку все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по строительству Объекта.

10.2. Генеральный Подрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые им материалы на момент доставки на Строительную площадку являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо, в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению, и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.

10.3. Все материалы и оборудование, поставляемые в соответствии с настоящим Муниципальным контрактом подлежат обязательному входному контролю. Заказчик и Муниципальный заказчик оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов и оборудования.

Генеральный Подрядчик обязуется осуществлять входной контроль материалов, который включает проверку:

10.3.1. соответствие показателей применяемых материалов, изделий и оборудования требованиям документов в области стандартизации, проектной и рабочей документации, а также технических регламентов;

10.3.2. наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования; наличия соответствующих сертификатов;

10.3.3. наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

10.3.4. наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

10.3.5. правильности складирования и хранения;

10.3.6. проверку сроков годности.

10.5. При отсутствии документов о качестве, маркировке и сертификатов материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

10.6. По итогам входного контроля Генеральный Подрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

10.7. Генеральный Подрядчик обязан представить Муниципальному заказчику сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, которые предоставляются Генеральный Подрядчиком. По требованию Муниципального заказчика Генеральный Подрядчик обязан до начала использования каких-либо материалов представить Муниципальному Заказчику соответственно для утверждения образцы этих материалов вместе с пояснительной информацией.

10.8. Материалы, в отношении которых у Подрядчика,  Муниципального заказчика имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы.

10.9. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов, Муниципальный заказчик вправе дать Генеральному Подрядчику указание о замене данных материалов.

В этом случае Генеральный Подрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Муниципального заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов и за свой счет заменить такие материалы в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика о замене некачественных материалов.

10.10. Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям обязательных технических правил, действующих на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия промышленной безопасности, протоколами заводских испытаний, запасными частями на время пуска и комплектом запасных частей для эксплуатации в течение двух лет. 

10.11. На все поставляемое оборудование должен быть указан гарантийный срок службы.

10.12. Транспортировку материалов и оборудования до Строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей Генеральный Подрядчик осуществляет самостоятельно.

10.13. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов и оборудования, Генеральный Подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик.

10.14. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов и оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов и оборудования, принятых Генеральным Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Генерального Подрядчика.

10.15. Ничто в настоящей статье не должно толковаться как освобождающее Подрядчика от ответственности перед Муниципальным заказчиком за действия изготовителей и поставщиков оборудования и материалов.

11. ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

11.1. Первичная учетная документация включает в себя:

11.1.1. журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - на бумажном носителе и экземпляр в электронном виде;

11.1.2. акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - на бумажном носителе;

11.1.3. справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - на бумажном носителе;

11.2. Генеральный Подрядчик обязан вести и представлять Муниципальному заказчику, а в случае необходимости и строительному контролю, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном действующим законодательством.

11.3. Не позднее 5 календарных дней, с даты истечения каждого отчетного периода Генеральный Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий в себя:

11.3.1. Первичную учетную документацию:

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - 4 экз. на бумажном носителе;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - 4 экз. на бумажном носителе;

11.4. С момента начала работ по настоящему Муниципальному контракту до их завершения Генеральный Подрядчик ведет общий журнал работ в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

11.5. Генеральный Подрядчик приступает к выполнению работ только после письменного разрешения Муниципального заказчика, внесенного в общий журнал работ. Выдача разрешений производится представителем по строительному контролю организации Муниципального Заказчика.

11.6. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а):

11.6.1. Заполняется Генеральным Подрядчиком на основании фактически выполненных работ, подтверждаемых Генеральным Подрядчиком и строительным контролем в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде и передается Муниципальным заказчику ежемесячно при сдаче выполненных работ. Журнал учета выполненных работ в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде должен храниться на Объекте.

11.6.2. Должен быть пронумерован, прошнурован, сброшюрован и постоянно находится на Объекте совместно с исполнительной документацией.

11.6.3. Если Муниципальный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемыми материалами или записями Генерального Подрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в Журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генеральный Подрядчик в течение указанного срока обеспечивает исполнение указания Муниципального заказчика, о чем делает соответствующую запись в Журнале учета выполненных работ.

11.6.3.1. Отсутствие замечаний Муниципального заказчика в Журнале учета выполненных работ не освобождает Генерального Подрядчика от ответственности и не дает ему права ссылаться на одобрение его действий со Стороны Муниципального заказчика.

11.6.3.2. Фактически выполненные объемы работ учитываются по форме КС-6а, являющейся накопительным документом, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

11.7. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2):

11.7.1. Должен заполняться на основании инструкции по заполнению унифицированной формы отчетности и в соответствии с разъяснениями Госкомстата России.

11.8. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3):

11.8.1. Оформляется на основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Справка составляется на фактически выполненные строительно-монтажные и другие работы.

12. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

12.1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.

12.2. Приёмка скрытых работ осуществляется по мере их выполнения путём подписания Генеральным Подрядчиком, строительным контролем актов освидетельствования скрытых работ и необходимыми исполнительными схемами.

12.3. Генеральный Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет и представителя строительного контроля о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих скрытию.

12.4. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генеральным Подрядчиком ответственному представителю строительного контроля в рабочие дни и в часы работы.

12.5. Не допускается подписание Акта на скрытые работы без присутствия представителей строительного и специального контроля Муниципального Заказчика.

12.6. В случае если Строительный контроль был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Генеральный Подрядчик имеет право составить акт без присутствия Строительного контроля, и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Генеральный Подрядчик. Ответственность за качество выполненных работ не снимается с Генерального Подрядчика. Строительный контроль вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Строительного контроля.

12.7. В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Строительным контролем, при этом Строительный контроль не был информирован или информирован с опозданием, Генеральный Подрядчик согласно указанию Строительного контроля за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить данную часть скрытых Работ.

12.8. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядками, установленным строительными нормами и правилами.

12.9. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Строительный контроль дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генеральным Подрядчиком. Генеральный Подрядчик обязан своими силами и за свой счет, в срок 3 (три) рабочих дня следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Строительным контролем в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Строительного контроля. При наличии документального обоснования по согласованию с Строительным кнтролем данный срок может быть увеличен.

13. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

13.1. Строительный контроль проводится с целью проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной и нормативной документации.

13.2. Строительный контроль проводится на всех этапах работ в соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о техническом регулировании и единстве измерений. Строительный контроль на опасных производственных объектах должен осуществляться с учетом положений Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

13.3. При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности Объекта (оценка и подтверждение соответствия, регистрация, испытания и др.). Номенклатура и объём таких мероприятий (процедур) определяется согласно требованиям правовых актов, нормативной, проектной и рабочей документации, а также технических регламентов.

13.4. Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям ведомственных норм и правил, а также технических регламентов.

13.5. Качество работ, выполняемых Генеральным Подрядчиком по настоящему Муниципальному контракту, должно соответствовать условиям настоящего Муниципального контракта, а также требованиям правовых актов, проектной и рабочей документации, технических регламентов.

13.6. Генеральный Подрядчик собственными силами обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов, строительно-монтажных работ. По итогам входного контроля Генеральный Подрядчик в обязательном порядке заполняет журнал входного контроля.

13.6.1. При входном контроле применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования Генеральный Подрядчик проверяет:

- соответствие показателей применяемых материалов, изделий и оборудования требованиям проектной и рабочей документации, а также технических регламентов;

- наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования;

- наличие соответствующих сертификатов;

- наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

- наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

- правильность складирования и хранения;

- проверку сроков годности.

При отсутствии документов о качестве, маркировке и соответствующих сертификатов материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

13.6.2. Приемочным контролем Генеральный Подрядчик оценивает качество:

- выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций;

- работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

13.7. Генеральный Подрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и нарушения, выявленные при контроле качества.

13.8. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами и отдельных конструкций, оформляются в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте Объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций».

13.9. Генеральный Подрядчик представляет Муниципальному заказчику, и Строительному контролю возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Генерального Подрядчика от обязательств по настоящему Муниципальному контракту.

13.10. Представитель Строительного контроля при проведении строительного контроля и контроле качества имеет право осуществлять:

- проверку наличия у Генерального Подрядчика документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, конструкции, изделия и оборудование, документированных результатов контроля качества и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения Генеральным Подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;

- контроль наличия и правильности ведения Генеральным Подрядчиком исполнительной документации;

- контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов Государственного строительного надзора и актов-предписаний;

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям Муниципального  контракта и графику выполнения работ;

-оценку (совместно с Генеральным Подрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций и подписание актов, подтверждающих такое соответствие;

- заключительную оценку (совместно с Генеральным Подрядчиком) соответствия законченных строительных работ, оговоренных Муниципальным контрактом требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

- проведение иных контрольных процедур, установленных действующим законодательством.

14. Предотвращение повреждений и ущерба

14.1. Генеральный Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным и иным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

14.2. Генеральный Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих Объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

14.3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту при выполнении работ, Генеральный Подрядчик примет на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

15. Гарантийный срок

15.1. Гарантийный срок, т.е. срок, в течение которого Объект, а также любая его часть должна соответствовать требованиям, установленным Муниципальным контрактом, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, составляет 60 месяцев.

15.2. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента ввода Объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается, если (и в той степени, в которой) Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению, вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Генеральный Подрядчик.

15.3. Продолжительность гарантийного срока для материалов и оборудования, поставляемых Генеральным Подрядчиком в рамках настоящего Муниципального контракта, определяется в соответствии с требованиями проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.

15.4. Если в соответствии с настоящим Муниципальным контрактом результат работ, материалы и оборудование поставки Генерального Подрядчика приняты Муниципальным Заказчиком и Строительным контролем по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ, материалов и оборудования в целом. Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов и оборудования поставки Генерального Подрядчика, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом, распространяется на все составляющие результаты работы, выполненные в рамках настоящего Муниципального контракта.

15.5. Генеральный Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

15.6. В течение гарантийного периода Генеральный Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся вследствие нарушения Генеральным Подрядчиком обязательств по настоящему Муниципальному контракту, включая замену дефектного оборудования и конструкций поставки Генерального Подрядчика, либо их частей, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

15.7. Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение гарантийного периода выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность материалов и оборудования поставки Генерального Подрядчика, либо несоответствие материалов и оборудования поставки Генерального Подрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Генеральный Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов и оборудования или их частей на доброкачественные материалы и оборудование.

15.8. Срок гарантии в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь, с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами - с момента возобновления эксплуатации Объекта.

15.9. При обнаружении дефектов в гарантийный период Муниципальный Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Генерального Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Генерального Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах.

15.9.1. В случае необоснованного неприбытия представителей Генерального Подрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока ответственности Генерального Подрядчика начинается с даты вручения Генеральному Подрядчику акта о выявленных дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения либо с даты отправления заявления по почте.

15.11. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются 2-х сторонним актом  «Генерального Подрядчика», «Муниципального Заказчика».

15.12. Если Генеральный Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в акте и/или не заменит некачественные материалы и оборудование поставки Генерального Подрядчика, то Муниципальный Заказчик должен применить к Генеральному Подрядчику штрафные санкции. При этом без ущемления своих прав по гарантии Муниципальный Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Генеральный Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Муниципального Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

15.13. После устранения Генеральным Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в акте о выявленных дефектах, составляется акт устранения недостатков. 

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

16.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством РФ и условиями настоящего контракта 

16.2. Генеральный Подрядчик несет ответственность за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства Объекта и, в соответствии с действующим законодательством, должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

16.3. Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременную передачу строительной площадки и разрешительных документов, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, организацию авторского надзора и строительного контроля в ходе строительства Объекта, за несвоевременную организацию приемки законченного строительством  объекта или пускового комплекса.

16.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Генеральный Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 16.5. Генеральный Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает в  бюджет:

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика производства работ) – пеню в размере 1% от стоимости работ, подлежащих выполнению согласно графику производства работ, за каждый день просрочки;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ или с нарушением технологии производства работ – штраф в размере 10% от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, выявленных в ходе контрольной проверки, при этом, исправление указанных работ производится Генеральным Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с  Муниципальным заказчиком;

- за нарушение сроков ввода Объекта в эксплуатацию – пеню в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в пункте 2.1, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи Объекта по вине Генерального Подрядчика более чем на 30 дней, Генеральный Подрядчик уплачивает пеню в размере 1%  от стоимости работ по контракту (п. 2.1.) за каждый  день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – штраф в размере 0,1% от стоимости работ по контракту (п.2.1)  за каждый день просрочки;

- при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Генерального Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, Генеральный Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки;

- при обнаружении в период гарантийной эксплуатации Объекта дефектов, если эти дефекты возникли по вине Генерального Подрядчика устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

16.6. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по контракту не покрытые неустойкой убытки, включая упущенную выгоду пострадавшей стороне.

16.7. Генеральный Подрядчик несет ответственность за качество применяемых им строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем; их соответствие требованиям действующего законодательства РФ, включая наличие на них сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество.

16.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным Подрядчиком обязательств по настоящему Муниципальному контракту, Генеральный Подрядчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.9. Если Генеральный Подрядчик после завершения работ по Муниципальному контракту оставит принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Генеральному  Подрядчику, до даты освобождения им строительной площадки.

16.10. Уплата пени не освобождает Генерального Подрядчика от исполнения обязательств или устранения нарушений.

17.  ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1. Под форс-мажорными обстоятельствами следует понимать обстоятельства непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, в частности: землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, военные действия.

17.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством РФ.

17.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Муниципальному контракту.

18.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

18.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Муниципального контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

18.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 5 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

19. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

19.1. Расторжение Муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

19.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

20.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

20.1. Ущерб, нанесенный в результате ремонтных работ на объекте 3-му лицу по вине Генерального Подрядчика, компенсируется Генеральным Подрядчиком, по вине Заказчика  – Заказчиком. Генеральный Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

20.2. По письменному требованию Заказчика  банковскую гарантию (вид обеспечения исполнения контракта в соответствии с аукционной документацией и заявкой Подрядчика) – подлежит уплате в случае неисполнения Генеральным Подрядчиком обязательств по настоящему Муниципальному контракту (в том числе нарушения поэтапных сроков выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ, а также установленного приёмочной комиссией срока устранения недостатков работ).

20.3. Уплата сумм денежных средств, указанных в п.21.2., не освобождает Генерального Подрядчика от обязанности безвозмездно устранить выявленные в ходе гарантийного срока эксплуатации недостатки.

20.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ и объекта, на котором ведутся работы, а также предназначенных для выполнения работ материалов, инвентаря и иного оборудования, несёт Генеральный Подрядчик. Риск случайной гибели результатов работ и объекта, на котором ведутся работы, переходит к Заказчику после подписания акта приёмки законченного строительством объекта.

20.5. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Муниципальному контракту, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения работ.

20.6. Настоящий Муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

21. Приложения к Муниципальному контракту

21.1. Все Приложения к настоящему Муниципальному контракту являются его неотъемлемыми частями.

21.2. Перечень приложений к настоящему Муниципальному контракту:

Приложение № 1. Сметная документация.

Приложение № 2. График выполнения работ.
Приложение № 3. Сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме. (Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа, с которым заключается контракт)
12.Юридические адреса, банковские реквизиты сторон
Муниципальный заказчик: Администрация Алексеевского сельского поселения 346972 Ростовская область Матвеево-Курганский район с. Алексеевка ул. Гагарина 32 ОГРН 1056119006591 ИНН/КПП 6119008590/611901001 БИК 046015001
Генеральный подрядчик: ООО «ГИДРОПРОМСТРОЙ» Юр. Адрес: 344079, г. Ростов- на- Дону, ул. Нансена, 79 «б». Почтовый адрес: 344004, г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, 32а ИНН/КПП 6165137061/616501001 ОГРН 1076165001296 Р. Сч 40702810251070000045, кор. Сч. 30101810400000000239 БИК 046015239 Ростовский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»
Муниципальный заказчик:                                   Генеральный подрядчик:

Глава Алексеевского сельского
                           ООО «ГИДРОПРОМСТРОЙ»
поселения                                                            
_____________ Шахназарян Т.М.                        ___________________   Елисеев А.Н.                 
М.П.







  М.П.

Приложение № 1 к муниципальному контракту №___ от «___»_____________2011 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство водопроводных сетей от Сухореченского водозабора в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Раздел2. Строительство водопроводных сетей к х. Степанов, п. Надежда, с. Алексеевка, с. Александровка Матвеево-Курганского района Ростовской области.
                                                                                                                                                                      Составлен в ценах 20___ года

	№/№
	№ смет и расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс., руб.
	Общая сметная стоимость тыс.руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудование мебель инвентарь
	Прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 1
	
	
	
	
	

	
	
	Подготовка территории
	
	
	
	
	

	1
	01-01
	Рекультивация земель в пойме реки
	1,36
	
	
	
	1,36

	
	
	Итого по главе 1
	1,36
	
	
	
	1,36

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 4
	
	
	
	
	

	
	
	Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	

	2
	04-01
	Наружные сети энергоснабжения. Кабельная линия 0,4 кВ
	7,49
	45,37
	3,50
	
	56,36

	
	
	Итого по главе 4
	7,49
	45,37
	3,50
	
	56,36

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 6
	
	
	
	
	

	
	
	Сети и сооружения водопровода и канализации
	
	
	
	
	

	3
	06-01
	Водопровод х.Степанов, п.Надежда, с.Алексеевка, с.Александровка в том числе:
	2511,80
	8,24
	7,20
	
	2527,24

	
	06-01-01
	Хозяйственно –питьевой водопровод В1
	2465,11
	0,76
	7,20
	
	2473,07

	
	06-01-02
	Электрохимическая защита трубопроводов
	37,925
	7,476
	
	
	45,401

	
	06-01-03
	Отопление и вентиляция
	8,77
	
	
	
	8,77

	4
	06-02
	Водонапорная башня емк. 100м3, Н=24м (2шт) в том числе:
	484,02
	71,62
	22,74
	
	578,38

	
	06-02-01
	Общестроительные работы
	242,01х2=484,02
	
	
	
	242,01х2=484,02

	
	06-02-02
	Технологическое оборудование и трубопроводы
	
	29,56х2=59,12
	4,03х2=8,06
	
	33,59х2=67,18

	
	06-02-03
	Электрооборудование и КИП 
	
	6,25х2=12,5
	7,34х2=14,68
	
	13,59х2=27,18

	5
	06-03
	Внутриплощадочные сети водопровода В1
	42,04
	
	
	
	42,04

	
	
	Итого по главе 6
	3037,86
	79,86
	29,94
	
	3147,66

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7
	
	
	
	
	

	
	
	Благоустройство территории
	
	
	
	
	

	6
	07-01
	Благоустройство территории в том числе:
	184,54
	
	
	
	184,54

	
	07-01-01
	Вертикальная планировка
	4,13
	
	
	
	4,13

	
	07-01-02
	Асфальтобетонное покрытие площадки
	148,17
	
	
	
	148,17

	
	07-01-03
	Озеленение
	3,32
	
	
	
	3,32

	
	07-01-04
	Ограждение территории
	28,92
	
	
	
	28,92

	7
	07-02
	Благоустройство территории ВНС в том числе:
	21,78
	
	
	
	21,78

	
	07-02-01
	Вертикальная планировка
	0,65
	
	
	
	0,65

	
	07-02-02
	Асфальтобетонное покрытие площадки
	21,13
	
	
	
	21,13

	
	
	Итого по главе 7
	206,32
	
	
	
	206,32

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 1-7
	3253,03
	125,23
	33,44
	
	3411,70

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 8
	
	
	
	
	

	
	
	Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	8
	ГСН-81
	Временные здания и сооружения 2,4%
	78,07
	3,01
	
	
	81,08

	
	05.01.2001 п.4.6.
	
	
	
	
	
	

	
	
	В том числе возврат материалов 15%
	
	
	
	
	12,16

	
	
	Итого по главе 8
	78,07
	3,01
	
	
	81,08

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 1 – 8
	3331,10
	128,24
	33,44
	
	3492,78

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	9
	ГСН-81 05.02.2001
	Зимние удорожания 1,3%х0,9=1,17%
	38,97
	1,50
	
	
	40,47

	
	
	Итого по главе 9
	38,97
	1,50
	
	
	40,47

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам 1 – 9
	3370,07
	129,74
	33,44
	
	3533,25

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Непредвиденные работы и затраты 2%
	67,40
	2,59
	0,67
	
	71,58

	
	
	Итого по сводному расчету
	3437,47
	132,33
	34,11
	
	3604,83

	
	
	Переход в цены 2010 года Ксмр= 5,71 К обор.=2,828
	19627,95
	755,60
	96,46
	
	20485,263

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость модульной насосной станции
	
	
	1184,47
	
	1184,47

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сводному расчету
	19627,95
	755,60
	1280,93
	
	21669,733

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС 18%
	3533,03
	136,01
	230,57
	
	3947,77

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по сводному сметному расчету
	23160,98
	891,61
	1511,50
	
	25 564,090

	
	
	Всего с понижающим коэффициентом к=0,97%
	
	
	
	
	24797,167

	
	
	В том числе НДС 18%
	
	
	
	
	3782,618
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем СМР
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	Земляные работы
	М3
	48326
	28.09.2011
	05.12.2011

	2
	Монтаж полиэтиленовых труб
	м
	9556
	06.10.2011
	23.11.2011

	3
	Укладка стальных трубопроводов
	м
	343
	17.10.2011
	10.11.2011

	4
	Устройство колодцев
	М3
	122,47
	10.10.2011
	23.11.2011

	5
	Укладка кабельных сетей
	м
	740
	10.10.2011
	01.12.2011

	6
	Монтаж водопроводных башен (100м3)
	шт
	2
	17.10.2011
	01.12.2011

	7
	Монтаж водопроводной насосной станции
	шт
	1
	20.10.2011
	10.11.2011
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